



TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – ĐẠI HỌC
PHENIKAA
CSE703102 – Thương mại điện tử
BIÊN BẢN HỌP NHÓM SỐ 02

Tên Nhóm:	Nhóm 07		
Tên Đề Tài:	Xây dựng và Phát triển Website bán thiết bị IoT, linh kiện và đồ điện tử		
Ngày Họp:	14/09/2026	Thời gian:	15:45 – 18:20

1. Mục đích của buổi họp

- Đánh giá tiến độ hoàn thành các module cốt lõi giai đoạn 1 (Auth, Sản phẩm, Giỏ hàng, Đặt hàng, Chính sách) do Nhóm trưởng Nguyễn Kiêm Mạnh điều phối.
- Tích hợp API Frontend - Backend và thảo luận giải pháp kỹ thuật cho các tính năng nâng cao (Serial bảo hành, Support ticket, Audit log, Kiểm duyệt đánh giá, Thống kê hành vi).

2. Thành viên tham gia buổi họp

<i>MSSV</i>	<i>Họ Và Tên</i>	<i>E-mail</i>	<i>Tham dự (Y/N)</i>
23010909	Nguyễn Kiêm Mạnh (Nhóm trưởng)	23010909@st.phenikaa-uni.edu.vn	Y
23010818	Phan Minh Trúc	23010818@st.phenikaa-uni.edu.vn	Y
23010772	Lê Đức Duy	23010772@st.phenikaa-uni.edu.vn	Y
GVHD	TS. Nguyễn Văn Tánh		

3. Các chủ đề, các vấn đề thảo luận trong buổi họp và các quyết định sẽ thực hiện

1. Báo cáo & Nghiệm thu Tiến độ Giai đoạn 1:

- Nguyễn Kiêm Mạnh (Nhóm trưởng): Hoàn thành giao diện Frontend Next.js, hoàn thiện luồng Giỏ hàng, Đặt hàng (Checkout) hỗ trợ COD và tích hợp cổng thanh toán VNPAY (sandbox).
- Phan Minh Trúc: Hoàn thành NestJS Backend core, Prisma schema, API Auth (JWT, Refresh Token, Google OAuth), API Quản lý Danh mục, Thương hiệu, Sản phẩm và các biến thể (Variants/Combo).
- Lê Đức Duy: Hoàn thành CSDL chính sách, các trang Chính sách & Pháp lý (Điều khoản dịch vụ, Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Chính sách đổi trả) và chức năng Yêu cầu người dùng đồng ý điều khoản (Consent).

2. Thảo luận & Giải quyết Vướng mắc Kỹ thuật:



TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – ĐẠI HỌC
PHENIKAA
CSE703102 – Thương mại điện tử

BIÊN BẢN HỌP NHÓM SỐ 02

- Thảo luận luồng xử lý mã Serial bảo hành điện tử độc bản cho từng thiết bị IoT bán ra.
- Thống nhất quy trình xử lý Yêu cầu hỗ trợ (Support Ticket) có đính kèm hình ảnh minh chứng.
- Thống nhất cơ chế Kiểm duyệt đánh giá (Review moderation) và Ghi nhận nhật ký kiểm toán (Audit Log) cho Admin.

3. Phân công Chi tiết Chức năng Nâng cao Giai đoạn 2:

- Nguyễn Kiêm Mạnh: Điều phối tiến độ chung. Xây dựng tính năng Bảo hành theo mã Serial (kích hoạt & tra cứu), các trang Tổng quan dành cho Admin, Trung tâm hỗ trợ Support Ticket (đổi/trả, bảo hành, khiếu nại) và trang Duyệt/từ chối đánh giá phía Admin.
- Phan Minh Trúc: Xây dựng trang Quản lý người dùng, trang Tài khoản & So sánh sản phẩm, API Nhật ký kiểm toán (Audit Logs), Lịch sử trạng thái đơn hàng (OrderStatusHistory) và cấu hình Docker container.
- Lê Đức Duy: Xây dựng chức năng Hỏi - Đáp sản phẩm, Đánh giá - Bình luận có kiểm duyệt, Thống kê hành vi người dùng (User events), trang Báo cáo thống kê Admin và cập nhật CSDL tương ứng.

4. Đánh giá Tỷ lệ Đóng góp & Tiến độ Tổng thể:

Tiến độ đạt 70% tổng lượng công việc. Phân công đảm bảo cân bằng kỹ thuật độc lập cho 3 thành viên.

4. Nhiệm vụ sau buổi họp

Nguyễn Kiêm Mạnh	- Chủ trì họp nhóm kiểm tra tiến độ giữa kỳ và điều chỉnh phân công giai đoạn 2. - Xây dựng giao diện & API tra cứu bảo hành điện tử theo mã Serial. - Xây dựng giao diện trang Tổng quan dành cho Admin (Dashboard). - Xây dựng Trung tâm hỗ trợ (Support Ticket: Đổi/trả, bảo hành, khiếu nại kèm hình ảnh). - Xây dựng giao diện Duyệt/từ chối Đánh giá phía Admin.
Phan Minh Trúc	- Xây dựng trang Quản lý người dùng, Quản lý danh mục/thương hiệu/sản phẩm phía Admin. - Xây dựng trang Tài khoản cá nhân và chức năng So sánh sản phẩm. - Viết API Nhật ký kiểm toán (Audit logs) và Theo dõi lịch sử trạng thái đơn hàng. - Thiết lập Dockerfile & docker-compose.yml cho Backend và Frontend.



TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – ĐẠI HỌC
PHENIKAA
CSE703102 – Thương mại điện tử

BIÊN BẢN HỌP NHÓM SỐ 02

Lê Đức Duy	- Xây dựng chức năng Hỏi - Đáp sản phẩm phía Client & Admin. - Xây dựng chức năng Đánh giá - Bình luận sản phẩm có kiểm duyệt (Moderation reason). - Xây dựng hệ thống theo dõi Thống kê hành vi người dùng (User Events) & Trang báo cáo thống kê Admin. - Cập nhật cấu trúc cơ sở dữ liệu Prisma đáp ứng các chức năng mới.
-------------------	---

5. Buổi họp tiếp theo			
Ngày:	22/09/2026	Thời gian:	20:00 – 21:30
Mục tiêu:	Tổng duyệt nghiệm thu toàn bộ hệ thống (End-to-End Testing), kiểm thử bảo mật & hiệu năng, đóng gói Docker và hoàn thiện tài liệu báo cáo dự án.		