



TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – ĐẠI HỌC
PHENIKAA
CSE703102 – Thương mại điện tử
BIÊN BẢN HỌP NHÓM SỐ 03

Tên Nhóm:	Nhóm 07		
Tên Đề Tài:	Xây dựng và Phát triển Website bán thiết bị IoT, linh kiện và đồ điện tử		
Ngày Họp:	22/09/2026	Thời gian:	20:00 – 21:30

1. Mục đích của buổi họp

- Tổng duyệt nghiệm thu toàn bộ các chức năng của hệ thống IoTech do Nhóm trưởng Nguyễn Kiêm Mạnh chủ trì.
- Đánh giá kết quả kiểm thử (QA/QC), kiểm tra triển khai Docker và hoàn thiện hồ sơ báo cáo để nộp đồ án đúng thời hạn (23/09/2026).

2. Thành viên tham gia buổi họp

<i>MSSV</i>	<i>Họ Và Tên</i>	<i>E-mail</i>	<i>Tham dự (Y/N)</i>
23010909	Nguyễn Kiêm Mạnh (Nhóm trưởng)	23010909@st.phenikaa-uni.edu.vn	Y
23010818	Phan Minh Trúc	23010818@st.phenikaa-uni.edu.vn	Y
23010772	Lê Đức Duy	23010772@st.phenikaa-uni.edu.vn	Y
GVHD	TS. Nguyễn Văn Tánh		

3. Các chủ đề, các vấn đề thảo luận trong buổi họp và các quyết định sẽ thực hiện

1. Tổng duyệt Nghiệm thu Sản phẩm Kỹ thuật:



TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – ĐẠI HỌC
PHENIKAA
CSE703102 – Thương mại điện tử
BIÊN BẢN HỌP NHÓM SỐ 03

- Nguyễn Kiêm Mạnh: Chủ trì nghiệm thu dự án. Hoàn thành 100% Giỏ hàng, Đặt hàng, Thanh toán COD & VNPAY, Trang đơn hàng, Bảo hành điện tử theo số Serial, Trang tổng quan Admin, Trung tâm hỗ trợ Support Ticket (đổi/trả, bảo hành, khiếu nại đính kèm ảnh) và Duyệt/Từ chối đánh giá.
- Phan Minh Trúc: Hoàn thành 100% chức năng Auth (Đăng ký, Đăng nhập, Google OAuth, Quản lý thiết bị/phần đăng nhập), Trang quản lý người dùng/tài khoản, So sánh sản phẩm, Quản lý danh mục/thương hiệu/sản phẩm, Nhật ký Audit log, Lịch sử trạng thái đơn hàng và Đóng gói triển khai bằng Docker.
- Lê Đức Duy: Hoàn thành 100% Trang Chính sách & Pháp lý, Yêu cầu người dùng đồng ý điều khoản, Hỏi - Đáp sản phẩm, Đánh giá có kiểm duyệt, Thống kê hành vi người dùng (User Events), Trang báo cáo thống kê Admin, Cập nhật CSDL Prisma và Bộ ca kiểm thử (Testing/KiemThu- IoTech.xlsx).

2. Báo cáo Kết quả Kiểm thử & Bảo mật (QA/QC):

Lê Đức Duy báo cáo kết quả thực hiện bộ ca kiểm thử E2E: Tất cả các ca kiểm thử về Đăng nhập, Đặt hàng, Thanh toán VNPAY, Serial Bảo hành, Support Ticket, Policy và Thống kê đều PASSED 100%. Hệ thống hoạt động ổn định, bảo mật mật khẩu bcrypt, JWT auth, giới hạn Rate-limit.

3. Chốt Tỷ lệ Đóng góp & Biên bản Họp nhóm:

Tỷ lệ đóng góp chính thức: Nguyễn Kiêm Mạnh (Nhóm trưởng - 33%), Phan Minh Trúc (34%), Lê Đức Duy (33%). Tổng cộng 100%. Toàn bộ thành viên xác nhận và nhất trí cao.

4. Kế hoạch Nộp bài & Bảo vệ Đồ án:

Chốt hoàn thiện toàn bộ tệp đính kèm và nộp bài trước 23:59 ngày 23/09/2026. Chuẩn bị slide thuyết trình bảo vệ đồ án trước TS. Nguyễn Văn Tánh.

4. Nhiệm vụ sau buổi họp

Nguyễn Kiêm Mạnh	- Rà soát lại giao diện người dùng trên nhiều thiết bị (Responsive testing UI). - Chuẩn bị slide thuyết trình tổng thể dự án & luồng Đặt hàng/Thanh toán VNPAY đại diện nhóm báo cáo.
Phan Minh Trúc	- Kiểm tra triển khai Docker lần cuối, xuất file CSDL (Database/database.sql). - Push mã nguồn chính thức lên GitHub Repository.



TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – ĐẠI HỌC
PHENIKAA
CSE703102 – Thương mại điện tử

BIÊN BẢN HỌP NHÓM SỐ 03

Lê Đức Duy	- Xuất file Biên bản họp nhóm L1, L2, L3 (Word & PDF). - Đóng gói toàn bộ hồ sơ dự án (Báo cáo, Ca kiểm thử, Biên bản họp) bàn giao cho Nhóm trưởng nộp cho Giảng viên hướng dẫn.
-------------------	---

5. Buổi họp tiếp theo			
Ngày:	Dự án hoàn thành (23/09/2026)	Thời gian:	N/A
Mục tiêu:	Báo cáo & Thuyết trình bảo vệ đề án trước Giảng viên hướng dẫn TS. Nguyễn Văn Tánh.		